

2020 91
RU

Aneks Nr 1/2020

Do umowy Nr 103/2020

z dnia 30.01.2020 r.

Zawarty w dniu 13 lutego 2020 r.

pomiędzy:

Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568 10 02 154, REGON 130377907 reprezentowaną przez Wojciecha Gregorczyka – Burmistrza Miasta Pułtusk, przy kontrasygnacie Teresy Turek - Skarbnik Miasta, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Józefem Cisakiem, prowadzącym działalność pod nazwą Prace Elektroinstalacyjne Józef Cisak, ul. Białowiejska 35 L, 06-100 Pułtusk, NIP 5681180803, REGON 130348024, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Strony zgodnie postanowiły wprowadzić następujące zmiany do Umowy:

§ 4 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy tj.: do 31 marca 2020 r. rozumiany jako data całkowitego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzona protokołem odbioru”.

§ 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Wykonawca

PRACE
ELEKTROINSTALACYJNE
Józef Cisak
06-100 PUŁTUSK, ul. Białowiejska 35L
REGON:130348024, kom. 809 281 522
NIP 568-118-0803

Sporządziła: Agnieszka Siekierska

Zamawiający

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk

Janusz Pałowski
radca prawny
WA-11720

Kontrasygnata
SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Turek